



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BULU
DESA PANDEMULYO

Alamat: Jalan Dr. Soetomo Samokaton Pandemulyo Bulu

Pandemulyo, 01 Januari 2023

Nomor : P.001/005/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.:

1. Perangkat Desa
 2. BPD Desa
- di -

.....

Bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Senin

Tanggal : 02 Januari 2023


Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pandemulyo

Keperluan : Rapat pembahasan penyusunan Daftar Rencana Umum Pengadaan dan KAK Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2023


Demikian dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo



SISWAJI

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 02 Januari 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pandemulyo
Keperluan : Rapat Pembahasan Penyusunan Daftar Rencana Umum Pengadaan (DRUP) dan KAK

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Khrisdiyono	Perangkat Desa	1. 
2.	Slamet Setiawan	Perangkat Desa	2. 
3.	SOLIMIN	Kadus	3. 
4.	Pudiyanto	Kadus	4. 
5.	Gosale	Kadus	5. 
6.	Ponidi	Kadus	6. 
7.	Imbah S.	Kadus	7. 
8.	Pudiyanto	Perencana	8. 
9.	Wahyu Pudiyanto	Kadus	9. 
10.	Ekowati	Perangkat	10. 
11.	Sutrimo	Kadus	11. 
12.			12
13.			13
14.			14

Kepala Desa Pandemulyo


SISWANI

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA DAN KAK
NOMOR: 050 /001 /III/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), Kepala Desa Pandemulyo telah mengadakan rapat penyusunan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan KAK, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hadir dalam rapat :

Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) daftar hadir terlampir.

II. Hasil Rapat :

Rapat dimulai pada jam 08.00 WIB dengan acara pembahasan dan penyusunan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola dan KAK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandemulyo Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo Malangsari
Volume : 1 Paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
2. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Rekonstruksi Jalan Somokaton
Volume : 1 paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. 1. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Rekonstruksi Jalan Mulyo RT 02
Volume : 1 Paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Rekonstruksi Jalan mulyo
Volume : 1 paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
5. 1. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Betonisasi Jalan Pandean
Volume : 1 Paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan lingkaran celengan
Volume : 1 paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
7. 1. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Rekonstruksi Jalan Krembyangan
Volume : 1 Paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
8. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan Rekonstruksi Jalan Papringan
Volume : 1 paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
9. N a m a Paket Pekerjaan : Pembangunan /Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa
Dwek
Volume : 1 Paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
10. N a m a Paket Pekerjaan : Perbaikan Gedung serba guna
Volume : 1 paket
Nilai Pekerjaan : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

11. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan /Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa Mulyo
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Sapras Kelembagaan Pandean
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
13. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan dan rehap Drainase talud dan senderan Celengan.
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
14. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Jalan lingkaran celengan
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
15. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan /rehab drainase dan senderan kemalangan
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
16. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan drainase / sanitasi lingkungan mulyo
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
17. N a m a Paket Pekerjaan	: Pengadaan Tempat Sampah
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
18. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan senderan TFS3R Krembyangan
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 24.290.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
19. N a m a Paket Pekerjaan	: Drainase jalan mangir
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
20. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Kolam Renang Wisata
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 455.252.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
21. N a m a Paket Pekerjaan	: Pengadaan sarana prasarana permainan wisata
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 81.640.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PANDEMULYO



DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMERINTAH DESA PANDEMULYO Alamat Jin Dr Soetomo Somokaton Pandemulyo Bulu Kode Pos 56253
mengumumkan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 seperti terse

NO	1 Mei	15 Mei	15 Mei	31 Mei	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		
							Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo Malangsan dan Betonisasi jalan Desa	Konstruksi	90 000 000	140m x 4m	Desa Pandemulyo	APBDes	1 Maret	15 Maret	1 Mei
2	Rekontruksi Jalan Somokaton	Konstruksi	75 000 000	1 Unit	Dusun Somokaton	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
3	Rekontruksi Jalan Mulyo rt 02	Konstruksi	75 000 000	1 unit	Dusun Mulyo	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
4	Rekonstruksi Jalan Mulyo	Konstruksi	75 000 000	1 unit	Dusun Mulyo	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
5	Rekonstruksi Jalan Pandean	Konstruksi	75 000 000	1 unit	Dusun Pandean	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
6	Pembangunan Jalan Lingkar Celengan	Konstruksi	75 000 000	1 Unit	Dusun Celengan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
7	Rekonstruksi Jalan Krembyangan	Konstruksi	50 000 000	1 unit	Dusun Krembyangan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
8	Rekonstruksi Jalan Papringan	Konstruksi	50 000000	1 Unit	Dusun Papringan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei

9	Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa Diwek	Konstruksi	100 000 000	1 Unit	Dusun Diwek	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
10	Perbaikan Gedung Serba Guna	Konstruksi	30 000 000	1 Unit	Dusun Celengan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
11	Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa Mulyo	Konstruksi	50 000 000	1 Unit	Dusun Mulyo	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
12	Pembangunan Sapras Kelembagaan Pandean	Konstruksi	50 000 000	1 Unit	Dusun Pandean	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
13	Pembangunan dan Rehap Drainase Talud dan senderan	Konstruksi	200 000 000	1 Unit	Dusun Celengan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
14	Pembangunan/ Rehap Drainase dan Senderan Kemalangan	Konstruksi	75 000 000	1 Unit	Dusun Kemalangan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
15	Pembangunan Drainase/ Sanitasi Lingkungan mulyo	Konstruksi	30 000 000	1 Unit	mulyo	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
16	Pengadaan Tempat Sampah	Konstruksi	27 000 000	1 Unit	Desa Pandemulyo	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
17	Pembangunan Senderan TPS3R	Konstruksi	24 290 000	1 Unit	TPS3R Krembyangan	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
18	Drainase Jalan Mangir	Konstruksi	50 000 000	1 Unit	Dusun Mangir	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
19	Pembangunan Kolam Renang Wisata	Konstruksi	455 252 000	1 Unit	Wisata	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei
20	Pengadaan Sarana Prasarana Permainan Wisata	Konstruksi	81 640 000	1 Unit	Wisata	APBDes	1 Mei	15 Mei	1 Mei

Pandemulyo 02 Januari 2023

Kepala Desa

(SISWAJI)

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN PANDEMULYO MALANGSARI

- 1 LATAR BELAKANG
Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera di tangani.
- 2 MAKSUD DAN TUJUAN
 - a Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi
 - b Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat
- 3 TARGET/ SASARAN
Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan Pandemulyo MalangSari dengan volume 1 paket
- 4 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG
Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
 - a Desa Pandemulyo
 - b Ketua TPK Ilyasak
- 5 SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Bangun Propinsi dan DD
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp 90 000 000,- (r Sembilan puluh juta rupiah)
- 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo MalangSari selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi
- 7 TENAGA AHLI/ TERAMPIL
 - a Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini
- 8 SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi
 - b. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - c. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - d. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah DesaPandemulyo.
 - e. Ketentuan gambar kerja

**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN REKONTRUKSI JALAN SOMOKATON

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan Somokaton dengan volume 1 paket
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
 - a. Desa : Pandemulyo
 - b. Ketua TPK : Ilyasak
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan somokaton selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini
8. **SPEKIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi
 - Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
 - Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
 - Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung

- i. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran,
Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil opname pekerjaan di lapangan.
- j. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi,
Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%
- k. Ketentuan Lain
Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023

Kepala Desa

SISWATI

**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN REKONSTRUKSI JALAN MULYO RT 02

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan mulyo rt 02 dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
a. Desa : Pandemulyo.
b. Ketua TPK : Ilyasak.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Mulyo Rt 02 selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : l. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
m. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splitte Ukuran 2/3
n. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
o. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
p. Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

- 1. Melakukan perhitungan jumlah volume pembangunan.
- 2. Melakukan perhitungan harga satuan untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dibangun.
- 3. Melakukan perhitungan jumlah bahan yang diperlukan.
- 4. Melakukan perhitungan biaya langsung (DL) dan biaya tidak langsung (BL).
- 5. Melakukan perhitungan biaya total.
- 6. Melakukan perhitungan harga penawaran per meter kubik.
- 7. Melakukan perhitungan keuntungan.



**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN REKONSTRUKSI JALAN MULYO

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan mulyo dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang.
 - a. Desa : Pandemulyo.
 - b. Ketua TPK : Ilyasak.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Mulyo selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : t. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - u. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - v. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/manual.
 - w. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
 - x. Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

- 1. Melakukan perhitungan secara sederhana berdasarkan
- Perhitungan material dengan menggunakan alat ukur dan
- ukuran sederhana di lapangan
- 2. Melakukan perhitungan secara sederhana berdasarkan
- ukuran lapangan di awal untuk dengan ketelitian 10% dan 15%
- 3. Melakukan dan
- Menyusun surat perhitungan secara sederhana dan tepat di dalam
- perencanaan untuk menyelesaikan masalah lapangan

Perhitungan 1. Gambar 11



TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN REKONTRUKSI JALAN PANDEAN

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan Pandean dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang.
 - a. Desa : Pandemulyo.
 - b. Ketua TPK : Ilyasak.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Pandean selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** :
 - bb. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - cc. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splitte Ukuran 2/3
 - dd. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - ee. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
 - ff. Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...



**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR CELENGAN

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera di tangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan Celengan dengan volume 1 paket.
- NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
a. Desa : Pandemulyo
b. Ketua TPK : Ilyasak
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Celengan selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

- jj. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran;
Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil
opname pekerjaan di lapangan.
- kk. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%
- ll. Ketentuan Lain
Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan
perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023

Kepala Desa
SISWANI

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PAPRINGAN

- 1 LATAR BELAKANG : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera di tangani.
- 2 MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi
 - b Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
- 3 TARGET/ SASARAN : Terbangunnya Pembangunan Betonisasi jalan Papringan dengan volume 1 paket
- 4 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
 - a Desa : Pandemulyo.
 - b Ketua TPK : Ilyasak.
- 5 SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten
 - b Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Betonisasi Jalan Papringan selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
- 7 TENAGA AHLI/ TERAMPIL : mm. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
- 8 SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - nn. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - oo. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - pp. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
 - qq. Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

- Ketepatan perhitungan prestasi pekerjaan pembauran
Pembauran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil rencana pekerjaan di lapangan
- Ketepatan pembuatan laporan dan dokumentasi
laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%
- Ketepatan lain
Bila terjadi terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan pemecahan kembali menyesuaikan kondisi lapangan

Pandermulya 11 Januari 2023



Koptila Dasa

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENGADAAN SARANA PRASARANA MILIK DESA DIWEK

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | LATAR BELAKANG | Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana dan Prasarana milik Desa. Kondisi Gedung saat ini masih dalam pengembangan, sehingga perlu segera di tangani. |
| 2 | MAKSUD DAN TUJUAN | a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana prasarana milik Desa
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana gedung bagi masyarakat |
| 3 | TARGET/ SASARAN | Terbangunnya Pembangunan sarana prasarana dengan volume 1 paket |
| 4 | NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG | Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
a. Desa Pandemulyo
b. Ketua TPK Ilyasak |
| 5 | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA | a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Bankeu Kabupaten
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) |
| 6 | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan sarana prasarana milik Desa selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi |
| 7 | TENAGA AHLI/ TERAMPIL | Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini. |
| 8 | SPEKIFIKASI TEKNIS | Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi
Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah DesaPandemulyo.
Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung. |

- 1. Melakukan perhitungan untuk menentukan perbandingan
 Perbandingan material yang terdapat dalam campuran beton dengan cara
 analisis berdasarkan 3 sampel
- 2. Melakukan perhitungan mengenai cara dokumentasi
 dengan mengacu 3 cara untuk dengan menggunakan 10% dan 10%
- 3. Melakukan uji
 dengan cara melakukan uji 3 sampel uji regu 3 untuk
 menentukan jumlah komposisi beton 3 sampel



**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana Prasarana milik Desa. Kondisi masih dalam pengembangan, kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. **Maksud**
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana prasarana Gedung dusun celengan.
 - b. **Tujuan**
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana gedung bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan gedung dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG**
 - a. **Desa** : Pandemulyo
 - b. **Ketua TPK** : Ilyasak
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. **Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari** Banku kabupaten
 - b. **Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang**
Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung dusun celengan selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPEKIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
 - Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.
 - Ketentuan gambar kerja

1. Tujuan penelitian terdapat pada bab 1 dan bab 2 yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Metode penelitian terdapat pada bab 3 yang membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.

3. Hasil penelitian terdapat pada bab 4 yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

4. Kesimpulan terdapat pada bab 5 yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

[Handwritten signature]

j. KAK Pengadaan Barang

TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENGADAAN SARANA PRASARANA MILIK DESA MULYO

1. **LATAR BELAKANG**

Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana prasarana. Kondisi gedung belum ada sehingga perlu segera di tangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN**

Terbangunnya Pembangunan Gedung mulyo dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG**
 - a. Desa : Pandemulyo.
 - b. Ketua TPK : Ilyasak.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku kabupaten.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung mulyo selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL**

Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPEKIFIKASI TEKNIS**

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:

 - Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
 - Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah DesaPandemulyo.
 - Ketentuan gambar kerja
Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran;

Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil opname pekerjaan di lapangan.

tentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%

Ketentuan Lain

Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023

Kepala Desa

SISWADI

k. KAK Pengadaan Barang

**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN SAPRAS KELEMBAGAAN PANDEAN

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana Prasarana. Kondisi pagar jalan 70% masih pagar lama dalam kondisi rusak sehingga perlu segera di tangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ SASARAN** : Terbangunnya Pembangunan pagar jalan Pandean dengan volume 1 paket
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan pengadaan barang:
 - a. Desa : Pandemulyo
 - b. Ketua TPK : Ilyasak.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Bankeu Kabupaten.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan pagar Jalan Pandean selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi
 - Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
 - Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/
manual.

Ketentuan penggunaan tenaga kerja

Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.

Ketentuan gambar kerja

Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran;

Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil opname pekerjaan di lapangan.


Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%

Ketentuan Lain

Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023




Kepala Desa

SISWAJI

1. KAK Pengadaan Barang

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN REHAP DRAINASE TALUD DAN SENDIRAN CELENGAN

1. LATAR BELAKANG
Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 50% masih tanggul tanah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera di tangani.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. TARGET/ SASARAN
Terbangunnya Pembangunan dan rehap drainase talud dan senderan Dusun Celengan dengan volume 1 paket.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG
 - a. Desa Pandemulyo
 - b. Ketua TPK Ilyasak
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Bangup Propinsi
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan dan rehap drainase talud dan senderan dusun Celengan selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. TENAGA AHLI TERAMPIL
Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - xx. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - yy. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual



**TATUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PEMBANGUNAN REHEB DRAINASE DAN SENDERAN KELOMPOK

1. LOKASI BUKANG	Banyaknya dasar dan luasnya Desa Pandemulyo menunjukkan bahwa wilayah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang mental di Kalipolok yang harus terpenuhi terutama sarana prasarana sanitasi yang pada 70% masih belum tanah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>a. Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana prasarana sanitasi.</p> <p>b. Tujuan Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana sanitasi yang layak untuk masyarakat.</p>
3. TARGET SANGKAT	Pembangunan 1 Perumahan / rehab drainase dan senderan dengan detail volume tertera.
4. NAMA ORGANISASI PELAKSANAAN BARANG	<p>Nama organisasi : Pemerintah Desa Pandemulyo</p> <p>a. Desa : Pandemulyo</p> <p>b. Kecamatan : Bawak</p>
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi : barang dan banko Kabupaten ;</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang : Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)</p>
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan 1 Perumahan / senderan Kemalang ini selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7. TENAGA AHLI TERAMBI	ccc. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini.
8. SPEKIFIKASI TEKNIS	<p>Spesifikasi barang yang akan diadakan meliputi:</p> <p>fff. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan</p> <p>BBB. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan</p> <p>ggg. Ketentuan Pengadaan material / bahan menggunakan mesin / mesin manual</p> <p>hhh. Ketentuan penggunaan tenaga kerja</p> <p>Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah setempat dan sukarela.</p>

iii. Ketentuan gambar kerja

Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

jjj. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran;

Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil opname pekerjaan di lapangan.

kkk. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%

lll. Ketentuan Lain

Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023

Kepala D...
SISWATI

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (RAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE / SANITASI LINGKUNGAN MULYO

1. **LATAR BELAKANG** : Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan jalan dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih jalan Tlasah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.
3. **TARGET/ BASARAN** : Terbangunnya Pembangunan drainase / sanitasi lingkungan Mulyo dengan volume 1 paket.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang:
 - a. Desa : Pandemulyo
 - b. Ketua TPK : Ilyasak
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk menanggung pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari DD.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan drainase / sanitasi lingkungan mulyo selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk penyiapan pekerjaan konstruksi.
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL** : mm. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
 - a. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Split 1/2
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bisa menggunakan mesin molen/ manual.
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.

1. Definisi gender seni

Gender seni adalah konsep yang membahas tentang peran, identitas, dan pengalaman seniman berdasarkan gender mereka dalam dunia seni.

Gender seni berkaitan dengan isu-isu seperti:

- Representasi gender dalam karya seni
- Peran seniman perempuan dalam dunia seni
- Ketimpangan gender dalam dunia seni

2. Sejarah gender seni

Sejarah gender seni dimulai pada pertengahan abad ke-20.

3. Tokoh-tokoh gender seni

Beberapa tokoh yang berkontribusi pada perkembangan gender seni antara lain Judy Chicago, Miriam Moskowitz, dan Barbara Kruger.




TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PENGADAAN TEMPAT SAMPAH

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | LATAR BELAKANG | Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan 70% masih kotor, belum tersianya tempat sampah, sehingga perlu segera di tangani |
| 2 | MAKSUD DAN TUJUAN | <p>a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki lingkungan</p> <p>b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana tempat sampah bagi masyarakat</p> |
| 3 | TARGET/ SASARAN | Terbangunnya Pengadaan tempat sampah dengan volume 1 paket |
| 4 | NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG | <p>Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan pengadaan barang</p> <p>a. Desa Pandemulyo</p> <p>b. Ketua TPK Ilyasak</p> |
| 5 | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA | <p>a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari DD</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)</p> |
| 6 | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan tempat sampah desa Pandemulyo selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi |
| 7 | TENAGA AHLI/ TERAMPIL | i. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini |
| 8 | SPEKIFIKASI TEKNIS | <p>Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi</p> <p>j. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Bak / tong sampah</p> <p>k. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan pembelian tempat sampah.</p> <p>l. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.</p> <p>m. Ketentuan gambar kerja</p> |

- n. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran,
Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil
opname pekerjaan di lapangan
- o. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi,
Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%
- p. Ketentuan Lain
Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan
perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulvo 03 Januari 2023



Kepala D...
S...
The image shows a handwritten signature in black ink over a circular purple stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a name or title. The signature is written in a cursive style.

**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SENDERAN TPS3R**

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | LATAR BELAKANG | Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih tanggul tanah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani. |
| 2 | MAKSUD DAN TUJUAN | <p>a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.</p> <p>b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.</p> |
| 3 | TARGET/ SASARAN | Terbangunnya Pembangunan senderan TPS3R Pandemulyo dengan volume 1 paket. |
| 4 | NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG | <p>Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan pengadaan barang</p> <p>a. Desa Pandemulyo</p> <p>b. Ketua TPK Ilyasak</p> |
| 5 | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA | <p>a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari DD</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 24.290.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)</p> |
| 6 | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Senderan TPS3R selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi. |
| 7 | TENAGA AHLI/ TERAMPIL | q. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini. |
| 8 | SPESIFIKASI TEKNIS | <p>Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi</p> <p>r. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Split Ukuran 2/3</p> <p>s. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/manual.</p> <p>t. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo.</p> <p>u. Ketentuan gambar kerja</p> |

1. Perhatikan tabel berikut ini!

Waktu (jam)	Kecepatan (km/jam)
0	0
1	40
2	80
3	120
4	160
5	200
6	240
7	280
8	320
9	360
10	400

2. Perhatikan grafik berikut ini!

3. Perhatikan tabel berikut ini!

Waktu (jam)	Jarak (km)
0	0
1	40
2	80
3	120
4	160
5	200
6	240
7	280
8	320
9	360
10	400

Handwritten signature or mark.

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MANGIR

1	LATAR BELAKANG	Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana transportasi. Kondisi jalan 70% masih tanggul tanah dalam kondisi rusak sehingga perlu segera ditangani.
2	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>a. Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana transportasi.</p> <p>b. Tujuan Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat.</p>
3	TARGET/ SASARAN	Terbangunnya Pembangunan Drainase Jalan Mangir dengan volume 1 paket.
4	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan pengadaan barang</p> <p>a. Desa Pandemulyo</p> <p>b. Ketua TPK Ilyasak</p>
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari Banku Kabupaten.</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Mangir selama 5 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
7	TENAGA AHLI TERAMPIL	y. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini.
8	SPEKIFIKASI TEKNIS	<p>Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi</p> <p>z. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3</p> <p>aa. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual</p> <p>bb. Ketentuan penggunaan tenaga kerja Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo</p> <p>cc. Ketentuan gambar kerja Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung</p>

- 10. Hitunglah kontribusi modal terhadap perubahan pendapatan
 Kontribusi modal meliputi biaya awal, biaya modal, biaya modal baru
 dan biaya modal di akhir
- 11. Hitunglah kontribusi modal dan pendapatan
 pada periode di mana biaya modal adalah 10% dan 15%
- 12. Hitunglah di
 mana modal adalah sebesar 10% dan 15% dan modal di akhir
 dan modal awal adalah sebesar 1000

1000

1000

1000

1000

TAHUN ANGGARAN 2023 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM RENANG WISATA

1. **LATAR BELAKANG**

Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana pariwisata. Kondisi lahan wisata masih kurang memadai dalam kondisi belum tertata sehingga perlu segera di tangani.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana pariwisata
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana wisata bagi masyarakat
3. **TARGET/ SASARAN**

Terbangunnya Pembangunan Kolam Renang Wisata dengan volume 1 paket
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG**
 - a. Desa Pandemulyo
 - b. Ketua TPK Ilyasak
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari DD
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 455.252.000,- (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan wisata selama 7 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi
7. **TENAGA AHLI/ TERAMPIL**

gg. Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini
8. **SPESIFIKASI TEKNIS**

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi

 - hh. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Semen PCC, pasir beton, Splite Ukuran 2/3
 - ii. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan Pengadukan material / bahan menggunakan mesin molen/ manual.
 - jj. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo
 - kk. Ketentuan gambar kerja

Panduan Pekerjaan menggunakan gambar teknis sesuai dengan standar SNI yang berasal dari petunjuk DPUPKP Kabupaten Temanggung.

ll. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan pembayaran,

Pembayaran material maupun tenaga kerja dihitung sesuai dengan hasil opname pekerjaan di lapangan.

mm. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi,


Laporan kegiatan di buat sesuai dengan ketentuan 50% dan 100%

nn. Ketentuan Lain

Bilamana terjadi perubahan teknis di lapangan agar segera di lakukan perencanaan kembali menyesuaikan kondisi lapangan.

Pandemulyo 03 Januari 2023

Kepala Desa
SISWATI



v. KAK Pengadaan Barang

**TAHUN ANGGARAN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEKERJAAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PERMAINAN

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | LATAR BELAKANG | Banyaknya dusun dan luasnya Desa Pandemulyo menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi hal pokok yang harus terpenuhi terutama sarana Pariwisata. Kondisi tempat permainan wisata masih kurang memadai dalam kondisi belum tertata sehingga perlu segera di tangani. |
| 2 | MAKSUD DAN TUJUAN | a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki sarana pariwisata
b. Tujuan
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan sarana prasarana wisata bagi masyarakat |
| 3 | TARGET/ SASARAN | Terbangunnya Pengadaan sarana prasarana permainan Wisata dengan volume 1 paket |
| 4 | NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG | Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang
a. Desa Pandemulyo
b. Ketua TPK Ilyasak |
| 5 | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA | a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang pekerjaan konstruksi berasal dari DD
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
Rp 81.640.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) |
| 6 | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan wisata selama 7 bulan, terhitung 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi |
| 7 | TENAGA AHLI/ TERAMPIL | oo Tenaga ahli tidak diperlukan untuk melaksanakan pengadaan konstruksi ini |
| 8 | SPESIFIKASI TEKNIS | Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi
pp. Ketentuan penggunaan bahan material yang diperlukan
Alat permainan.
qq. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
Ketentuan menggunakan tenaga ahli
rr. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
Tenaga yang dipekerjakan harus tenaga kerja wilayah Desa Pandemulyo
ss. Ketentuan gambar kerja |

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia



PAKTA INTEGRITAS


Kami yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pandemulyo dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Akan melaporkan kepada Camat dan AFIP/Inspektorat Pemerintah Kabupaten Temanggung apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
- c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif maupun digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Desa Pandemulyo , 10 Januari 2023

Kepala Desa Pandemulyo

(SISWAJI)



Ketua TPK

ILYASAK



Sekretaris TPK

WAHYU BUDIYANTO



dst. (susunan keanggotaan TPK sesuai Perbup)

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

antara
Kepala Desa Pandemulyo
dengan
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo
Nomor : 050 / 03 / 1 / 2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11, bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kantor Desa kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siswaji
Alamat : Mulyo, Pandemulyo
Jabatan : Kepala Desa Pandemulyo

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141 / 136 / 2020 Tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pandemulyo (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo

dan

Nama : ILYASAK
Alamat : Pandean, Pandemulyo
Jabatan : Ketua TPK

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandemulyo Nomor 410 / 07 / 1 / 2023 (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA) bertindak untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pandemulyo

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJASAMA Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola .

RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan swakelola untuk pekerjaan yang meliputi:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Paket Pekerjaan | : Pembangunan Betonisasi Jalan Pandemulyo Malang Sari |
| Volume | : 1 Paket |
| Nilai Pekerjaan | : Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) |
| 2. Nama Paket Pekerjaan | : Pembangunan Rekonstruksi Jalan Semokaton |
| Volume | : 1 paket |
| Nilai Pekerjaan | : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) |

1. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Rekonstruksi Jalan Mulyo RT 02
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Rekonstruksi Jalan mulyo
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
5. I. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Betonisasi Jalan Pandean
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Jalan lingkaran celengan
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
7. I. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Rekonstruksi Jalan Krembyangan
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
8. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Rekonstruksi Jalan Papringan
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
9. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan /Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa Dwek
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
10. N a m a Paket Pekerjaan	: Perbaikan Gedung serba guna
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
11. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan /Pengadaan Sarana Prasarana milik Desa Mulyo
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Saprak Kelembagaan Pandean
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
13. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan dan rehap Drainase talud dan senderan Celengan.
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
14. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan Jalan lingkaran celengan
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
15. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan /rehab drainase dan senderan kemalangan
Volume	: 1 Paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
16. N a m a Paket Pekerjaan	: Pembangunan drainase / sanitasi lingkungan mulyo
Volume	: 1 paket
Nilai Pekerjaan	: Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
17. N a m a Paket Pekerjaan	: Pengadaan Tempat Sampah
Volume	: 1 paket

Nilai Pekerjaan	Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
18. Nama Paket Pekerjaan	Pembangunan senderan TPS 3R Kremsangan
Volume	1 Paket
Nilai Pekerjaan	Rp. 24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
19. Nama Paket Pekerjaan	Drainase jalan mangir
Volume	1 paket
Nilai Pekerjaan	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
20. Nama Paket Pekerjaan	Pembangunan Kalam Kerang Wisata
Volume	1 Paket
Nilai Pekerjaan	Rp. 455.252.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
21. Nama Paket Pekerjaan	Pengadaan sarana prasarana permainan wisata
Volume	1 paket
Nilai Pekerjaan	Rp. 81.640.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA BANDEMULYO



SISWAIL